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THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình

Ngày 18/8/2015, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Đồng Hới, Ba Đồn; đại diện lãnh đạo các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư: Ban Quản lý Dự án 6, Công ty Cổ phần TASCO, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh; diện lãnh đạo các đơn vị Bảo hiểm: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI; Công ty Bảo hiểm PVI Đà Nẵng; Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Bộ; Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ.
Sau khi nghe đại diện các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư: Sở Giao thông - Vận tải, Ban Quản lý Dự án 6, Công ty Cổ phần TASCO, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo tiến độ triển khai công tác GPMB, những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị đề xuất trong công tác bồi thường, GPMB xây dựng Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang kết luận:
Thời gian qua, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, các huyện, thành phố, thị xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc  để thực hiện GPMB, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư và các đơn vị thi công triển khai Dự án, cơ bản đã bàn giao mặt bằng cho các Chủ đầu tư và đơn vị thi công trên toàn tuyến. Tuy nhiên công tác GPMB, tái định cư Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số tồn động, vướng mắc cần giải quyết (còn 17 hộ ở Cầu Ròon huyện Quảng Trạch và 3,5km mặt đường tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy...). Bên cạnh đó, công tác xử lý bồi thường, hỗ trợ nứt nẻ, hư hỏng nhà dân bị ảnh hưởng do thi công Quốc lộ 1 còn nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, yêu cầu các cấp, các ngành, cấp uỷ đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức mặt trận, đoàn thể ở địa phương để tiếp tục chỉ đạo, tập trung một số nội dung công việc sau:
1. Về công tác tuyên truyền: Các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố (Chủ đầu tư Dự án thành phần GPMB) tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ dân còn lại chưa chấp hành công tác bồi thường, GPMB hiểu đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là công trình trọng điểm Quốc gia, hiểu về mục đích, ý nghĩa của Dự án để người dân ủng hộ chủ trương GPMB xây dựng mở rộng Quốc lộ 1. Phải xác định biện pháp tuyên truyền, vận động là biện pháp hàng đầu để tập trung chỉ đạo, phải huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể vào cuộc để tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân.
2. Đối với 19 hộ dân ở hai bên Cầu Ròon huyện Quảng Trạch: Yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác GPMB bàn giao mặt bàng cho đơn vị thi công trước ngày 20/9/2015.
3. Về việc xử lý bồi thường, hỗ trợ nứt nẻ, hư hỏng nhà dân: Việc bồi thường thiệt hại cho người dân là trách nhiệm của các Chủ đầu tư, nhà đầu tư. Vì vậy, yêu cầu các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư (Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án 6, Công ty Cổ phần TASCO, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh) chỉ đạo các đơn vị bảo hiểm tiếp tục bồi thường thiệt hại cho người dân;  phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương sở tại (cấp huyện, cấp xã) để tuyên truyền, vận động người dân; đảm bảo công tác chi trả công bằng, công khai, minh bạch. Trường hợp khó khăn vướng mắc, đã tính toán hỗ trợ đầy đủ và tổ chức tuyên truyền vận động, nhưng người dân vẫn không đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ do Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và đơn vị bảo hiểm đã xác định, thì Chủ đầu tư tổng hợp, gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát lại để có giải pháp xử lý (Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng). Đối với kinh phí vượt quá hạn mức bảo hiểm, Chủ đầu tư cần có biện pháp tạm ứng chi trả kịp thời và trực tiếp làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để xin chủ trương phần vượt kinh phí đảm bảo nguồn chi trả kịp thời cho người dân, giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các chủ đầu tư, nhà đầu tư tham mưu văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xử lý phần kinh phí vượt nêu trên. Các đơn vị bảo hiểm phải tập trung thực hiện để xác định, thẩm định chi trả kịp thời cho người dân đảm bảo công khai minh bạch, hoàn thành đầu tháng 9/2015; chính quyền địa phương và chủ đầu tư phải chỉ đạo, giám sát, phối hợp với các đơn vị bảo hiểm để thực hiện tốt.
4. Về việc thi công và bảo vệ thi công: 
- Đối với các hộ dân tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh đã nhận tiền nhưng còn cản trở thi công: Yêu cầu UBND các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy chỉ đạo rà soát, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định của Pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng với các hộ bị ảnh hưởng khác trên tuyến, tổ chức đối thoại, tuyên truyền vận động cho các hộ hiểu chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng và chính sách bồi thường, hỗ trợ; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB (nếu có) kể cả sau khi kết thúc Dự án để người dân đồng thuận. Sau khi  đã giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB theo quy định và đã tuyên truyền giải thích vận động nhưng hộ dân vẫn không chấp hành Pháp luật thì xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công. 
- Trong quá trình thi công, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp huyện, xã, phường trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân có bồi thường GPMB Quốc lộ 1 tạo sự đồng thuận, hạn chế khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại tố cáo đông người. Tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo về bồi thường GPMB Quốc lộ 1 theo đúng quy định pháp luật, giải quyết dứt điểm.
6. Về kiến nghị đề xuất của các địa phương:

- Về việc đề nghị tháo dỡ dãi phân cách để mở lối đi trên tuyến Quốc lộ 1 theo đề xuất của địa phương: Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư, nhà đầu tư, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát xây dựng phương án cụ thể và làm việc với các cơ quan liên quan của Bộ Giao thông Vận tải để đề xuất điều chỉnh điểm quay đầu, lối đi dân sinh trên toàn tuyến Quốc lộ 1 cho phù hợp, vừa đảm bảo an toàn giao thông cũng như lưu thông đi lại sinh hoạt của người dân.
- Về giá đất: Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo  phê duyệt giá theo phân cấp và giải quyết dứt điểm cho người dân đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

- Về  đề nghị hỗ trợ phần chênh lệch giữa kinh phí xây dựng các khu tái định cư và phần kinh phí dự kiến thu tiền sử dụng đất của các hộ dân vào các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án mở rộng QL1: Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các  đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, tổng hợp, tham mưu văn bản của UBND tỉnh để gửi tiếp cho Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành Trung ương xin hỗ trợ.
7. Yêu cầu các Chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện những cam kết đối với người dân và chính quyền địa phương trong quá trình thi công Dự án.
 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương, liên quan biết và tổ chức thực hiện ./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (B/c);

- TT HĐND tỉnh (B/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như thành phần dự họp;

- Ban TV HU QT, BT,QN, LT, Thị ủy BĐ, Thành ủy ĐH;
- LĐ VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVXDCB.
	CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Trương An Ninh 
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