

Số: /BC-SNNMT

Quảng Trị, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Tiến độ triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025

Thực hiện Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai.

Căn cứ Công văn số 2196/QLĐĐ-TKKTĐĐ ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Cục Quản lý đất đai về việc báo cáo thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị xin báo cáo tiến độ hàng tuần cụ thể như sau:

I. Công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện Kế hoạch 515/KHBCA-BNN&MT

a. Công tác thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tổ công tác đã triển khai họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ. Hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

b. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai đã được xây dựng “đúng-đủ-sạch-sống”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 10/9/2025 Kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

c. Công tác tuyên truyền, phổ biến chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Văn bản số 1971/SNNMT-KHCNCDS ngày 15/9/2025 V/v tuyên truyền, phổ biến chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch CSDL đất đai ở địa phương gửi các Phòng, Chi cục, Đơn vị thuộc Sở; Văn phòng Điều phối CTMTQG Xây dựng NTM; Quỹ: Bảo vệ và Phát triển rừng, Bảo vệ môi trường; UBND các xã, phường, đặc khu Cồn Cỏ.

Đăng tải trên trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị. tại đường link: <https://www.quangtri.gov.vn/new-chi-ti%E1%BA%BFT-tin/-/view-article/1/14012495793617/1759807780503>

Đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị. Tại đường link: <https://snnmt.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/1445748553374/1758701367878>

Đăng tải trên trang bản tin Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị số 02/2025.

II. Tiến độ thực hiện.

1. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai hiện có

a. Công tác phối hợp với đơn vị phần mềm để tổ chức, sắp xếp CSDL đất đai từ mô hình chính quyền 3 cấp sang theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả như sau:

- *Xây dựng mã định danh thửa đất*: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Tin học - Bản đồ Việt Nam (Công ty Vietbando) đơn vị cung cấp phần mềm quản lý đất đai VBDLIS để hỗ trợ cập nhật, đến nay đã hoàn thành xây dựng Mã định danh thửa đất để kết nối, tích hợp với nền tảng địa chỉ số Quốc gia và CSDL Quốc gia

+ *Việc tổ chức, sắp xếp CSDL đất đai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp*: Đã phối hợp với Công ty Vietbando để xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp CSDL đất đai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu Công văn số 2071/QLĐĐ-TKKTĐĐ ngày 05/9/2025 của Cục Quản lý đất đai V/v tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia về đất đai là lưu theo nguyên tắc lịch sử.

+ Hoàn thành lập bảng tham chiếu đơn vị hành chính cấp xã, phường (gồm 77 xã, phường) theo hướng dẫn tại Văn bản 991/BNNMT ngày 11/4/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường V/v hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và tổng hợp số liệu diện tích tự nhiên khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

b. Công tác rà soát, phân loại dữ liệu:

Rà soát, phân loại số lượng thửa đất đã được xây dựng dữ liệu từ trước đến nay thành 03 nhóm:

- Hoàn thành phân loại thửa đất theo Phụ lục 02: Tài liệu hướng dẫn rà soát, phân loại dữ liệu, tổng hợp kết quả phân nhóm dữ liệu đất đai, tại Công văn số 2071/QLĐĐ-TKKTĐĐ ngày 05/9/2025 của Cục Quản lý đất đai V/v tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia về đất đai.

- Đã thực hiện ghi đĩa (CD) dữ liệu để bàn giao cho UBND cấp xã thu thập và đối soát. Văn phòng Đăng ký đất đai đã chuyển dữ liệu lên hệ thống Bản đồ dùng chung 77/78 xã, phường, đặc khu và liên hệ các xã, phường biết và tải dữ liệu về kịp thời phục vụ các nhiệm vụ tại cấp xã (*hơn 3.100.000 thông tin thửa đất và chủ sử dụng*).

- Rà soát, tổng hợp danh sách các Chủ sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận trong CSDL đất đai mà chưa được xác thực, đối soát qua CSDL quốc gia về dân cư; cung cấp file danh sách theo định dạng *.xls cho Bộ Công an (*Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hoặc PC06*). Kết quả Đã hoàn thành việc rà soát, phân loại số lượng thửa đất đã xây dựng CSDL của tỉnh 2.334.410 thông tin thửa đất, gửi Bộ Công an dữ liệu gồm bảng tổng hợp lọc danh sách các Chủ sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận trong CSDL đất đai mà chưa được xác thực, đối soát qua CSDL quốc gia về dân cư; cung cấp file danh sách theo định dạng *.xls cho Bộ Công an (*Cục Cảnh sát QLHC về TTXH hoặc PC06*).

- Thời gian hoàn thành: 25/09/2025.

c. Công tác xác thực thông tin với CSDL quốc gia dân cư.

Đã phối hợp với Phòng C06, Bộ Công an để thực hiện xác thực, đối soát Chủ sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận trong CSDL đất đai mà chưa được xác thực, đối soát qua CSDL quốc gia về dân cư. Hoàn thành công tác đối soát đợt 1 ngày 01/10/2025, kết quả thông tin người sử dụng đất khớp với CSDL QG về dân cư được 1.587.525 thông tin gửi đối soát; 181.429 thông tin người sử dụng đất chưa khớp với CSDLQG về dân cư và khoảng 565.456 thông tin người sử dụng đất không xác định được trong CSDLQG về dân cư. Đã bóc, tách các trường hợp đã khớp với CSDL dân cư để đưa vào CSDL đất đai, các trường hợp thông tin người sử dụng đất chưa khớp với CSDLQG bàn giao cho các xã, phường để tiếp tục xác minh và thu thập thông tin phục vụ đối soát.

- Thời gian dự kiến hoàn thành: 30/10/2025.

d. Công tác cập nhật, chỉnh lý CSDL đất đai:

Công tác rà soát chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin thẻ căn cước/Căn cước công dân (CCCD) của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào CSDL đất đai, vẫn đang cập nhật thường xuyên.

2. Xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở đối với nơi chưa xây dựng CSDL

a. Công tác thu thập GCN, thẻ CCCD.

Đến nay các xã vẫn đang thực hiện, khối lượng đến hiện tại thu thập được 8.453 giấy chứng nhận, 7.124 giấy chứng nhận đã được số hóa.

- Thời gian dự kiến hoàn thành: 15/11/2025.

b. Công tác số hóa, xây dựng tạo lập dữ liệu:

- UBND các xã, phường vẫn đang triển khai thực hiện.

- Thời gian dự kiến hoàn thành: 15/11/2025.

3. Đồng bộ, kết nối, chia sẻ CSDL đất đai thống nhất dùng chung:

Đã hoàn thành việc đồng bộ CSDL đất đai của tỉnh Quảng Trị (3 cấp) về CSDL quốc gia về đất đai tại Trung ương trước ngày 31/08/2025. Đang tiếp tục đồng bộ CSDL khi tổ chức lại CSDL đất đai (2 cấp) của tỉnh Quảng Trị, Hiện tại vẫn đang tiến hành thường xuyên đến khi hoàn thành.

4. Công tác quản lý, vận hành CSDL đất đai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

Công tác quản lý, vận hành CSDL đất đai được thực hiện bằng hệ thống thông tin đất đai VBDLIS.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đã hoàn thành cấu hình quy trình lên hệ thống thông tin đất đai VBDLIS đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thực hiện sao lưu định kỳ đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu.

III. Những vướng mắc khó khăn và kiến nghị đề xuất

1. Vướng mắc khó khăn.

Kinh phí thực hiện chưa được bố trí, trong khi ngân sách các xã mới thành lập còn nhiều thiếu thốn. Việc triển khai chiến dịch phải huy động lực lượng bán chuyên trách ở địa phương cũng cần có kinh phí do đó còn gặp nhiều khó khăn.

Nhiều xã trang thiết bị còn hạn chế, việc sao chụp cần có máy quét, scan do đó công tác sao chụp CCCD, GCN ở cấp xã còn chậm và gặp nhiều khó khăn.

2. Kiến nghị đề xuất

Đề nghị hỗ trợ, bổ sung kinh phí để trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ công tác số hóa (máy quét, máy tính cấu hình cao, thiết bị lưu trữ, đường truyền mạng ổn định).

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Cục Quản lý đất đai./.

Nơi nhận:

- Cục Quản lý đất đai;
- UBND tỉnh (để b/c);
- BCD theo QĐ 1392/QĐ-UBND;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- CA tỉnh;
- Các Sở: KH&CN, Tài chính, Xây dựng;
- Phòng KH&CN-CĐS;
- Văn phòng ĐKĐĐ;
- TT CNTT-TTNN&MT;
- Lưu: VT, ĐĐBĐVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Khương